

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului și de asigurare a angajamentului financiar aferent proiectului “Amenajare și modernizare grădiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava”

Consiliul local al Comunei Frumosu;

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.10052 din 08.12.2023 prezentat de domnul Buga Constantin – primar al comunei Frumosu, județul Suceava;

Raportul nr.10053 din 08.12.2023 al compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Frumosu;

Raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, protecția mediului și turism;

Văzând prevederile:

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

d) art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d); alin. (7), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu:

-Ordonanța de Urgență nr 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finanțate în perioada de programare 2014-2020

-Instrucțiunea AMPOR nr 207/310.10.2023

-H.C.L. nr 76/25.08.2020 privind aprobarea proiectului “Amenajare și modernizare grădiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava” .

-Contractul de finanțare nr 6634 din 09.02.2021 pentru obiectul de investiții “Amenajare și modernizare grădiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava”

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și, art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de implementare a proiectului “**Amenajare și modernizare grădiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava**”, până la data de 31.12.2024.

Art.2. Se asigură angajamentul financiar pentru finalizarea integrală a activităților proiectului de investiții: “**Amenajare și modernizare grădiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava**”, pentru activitățile realizate după data de 27.12.2023. Cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului, ce vor fi realizate după data de 27.12.2023, sunt în cuantum de 27.756,92 lei, inclusiv TVA și vor fi susținute din bugetul local.

Art.3. Consiliul Local Frumosu se angajează să asigure funcționalitatea proiectului “**Amenajare și modernizare grădiniță de copii Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava**”, după finalizare.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Frumosu și publicare pe site-ul propriu al primăriei Frumosu județul Suceava.

Președinte de ședință,
Negură Vasile Mihai

Contrasemnează:
Secretar general U.A.T.
Rusu Aurel

Frumosu la 08.12.2023
Nr.145

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri locali în funcție: 13 Prezenți : 11 Voturi: -Pentru :11 -Împotriva : 0 -Abțineri : 0